

Stand der Arbeiten

- 1.) Im Abschnitt Schanzengraben. — (Große Wand mit Nordwand - Front) — Werk VIII, sind im Aufbaubereich, die Arbeiten nahezu zu einer vollkommenen Stellung mit, gebracht (in ca 3 Tagen fertig). Arbeitstrümpfen sind durchgehends in den Hauptarbeiten fertig.
- 2.) Im Abschnitt VIII - VIII₂ (Kübelwerke) beginnt Arbeit im Aufstellung von 2 Arbeitsebenen, mitgehenden Arbeitstrümpfen mit Anlaufarbeiten der befestigten Schutzgräben.
- 3.) Im Abschnitt VIII₃ - VII_{1/2} alles ziemlich fertig (Arbeitstrümpfen haben teilweise, mitgehenden Schutzgräben mit Anlaufarbeiten im Aufbaubereich mit).
- 4.) Im Abschnitt VII_{1/2} sind weitere Arbeiten im Bereich des Aufbaubereichs mitgehenden Schutzgräben.